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Dzērbenes iela 14, Rīga
1. Vispārīgie norādījumi.
1.1. Darba organizācijas projekts izstrādāts pamatojoties uz Vienkāršotās atjaunošanas rasējumiem, esošo stāvokli dabā un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem:
1.1.1. 19.08.2014. MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

1.1.2. 09.12.2002. MK noteikumi Nr.526  „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”;

1.1.3. 18.03.2014. MK noteikumiem Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”;

1.1.4. 20.08.2002. MK noteikumi Nr.372  „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”;

1.1.5. 06.08.2002. MK noteikumi Nr.344  „Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus”;

1.1.6. 30.06.2015. MK noteikumi Nr.333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība””.
1.2. Būvdarbus uzsākt tikai pēc Ģenerāluzņēmēja izstrādāta Būvdarbu veikšanas projekta (DVP), kas saskaņots ar Pasūtītāju.
1.3. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši būvlaukuma darba aizsardzības un ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plānā kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē/koordinē, ievērojot LR „Darba aizsardzības likumu” un tā papildinājumus. Darbu kvalitātes kontrole jāveic saskaņā ar autoruzraudzību, tehniskās uzraudzības nodrošināšanu atbilstoši LR ‘’Vispārīgo būvnoteikumu’’ prasībām, kā arī firmu - konstrukciju un materiālu izgatavotāju prasībām.
2. Darbu veikšanas secība.
2.1. Būvdarbu veicēja mobilo vagoniņu uzstādīšanas un materiālu krautņu teritorijas nožogošanai izmantot mobilo būvniecības sētu (fails DOP-01.pdf).
2.2. Nodrošināt būvlaukuma pagaidu elektro un ūdens apgādi no ēkas iekšējiem inženiertīkliem, ja tas nepieciešams.
2.3. Ierīkot sadzīves telpas būvniekiem, uzstādīt mobilo tualetes ēku.
2.4. Veikt stalažu montāžu pa posmiem, kuru precizēt darbu veikšanas sākumā ar Pasūtītāju.
2.5. Esošās alumīnija apdares rūpīga demontāža, attīrīšana, atjaunošana.
2.6. Veikt logu bloku nomaiņu, logailu siltināšanas darbus, ieskaitot logailu sagatavošanu, skārda apdares elementu montāžu.
2.7. Fasādes dekoratīvā un tehniskā aprīkojuma demontāža pirms siltināšanas un montāža pēc darbu pabeigšanas.
2.8. Metāla karkasa izbūve alumīnija apdares uzstādīšanai, fasādes siltināšanas darbu veikšana, alumīnija apšuvums, apmetums.
2.9. Iekšējo logailu apdares atjaunošana un jaunu palodžu uzstādīšana.
2.10. Stalažu demontāža.
2.11. Fasāžu elementu – karogu turētāju, adrešu plākšņu, video novērošanas kameru u.c. uzstādīšana.
3. Būtiskas prasības būvdarbu organizēšanā.
3.1. Būvdarbu būvlaukuma organizēšanas galvenās prasības:
3.1.1. Būvlaukuma sagatavošana
3.1.1.1. Darbu organizācijas projekts ir shematisks, to precizē būvuzņēmējs, atbilstoši sevis izvēlētai būvniecības tehnoloģijai, pieejamiem/paredzētiem mehānismiem u.c. specifikai. Darbuzņēmējs precizē DOP, nemazinot darba un uguns drošības prasības un neapdraudot vidi.
3.1.1.2. Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir izstrādājuši un saskaņojuši darbu veikšanas projektus (DVP), saskaņā ar kuriem būvdarbu gaitā jānodrošina būvniecības normu un drošības tehnikas noteikumu ievērošana. Būvniecības darbu veikšanas projektā detalizēti izstrādāt būvniecības darbu veikšanas metodes, norādot mehānismu darbu shēmas, nepieciešamo aprīkojumu un inventāru, darba vietas organizēšanu, būvdarbu veikšanas secību, drošības tehnikas noteikumus utt.

3.1.1.3. Būvdarbus nepieciešams veikt ievērojot 7.01.2014. MK noteikumus Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”- L diena 60(A), L vakars 55dB(A), L nakts 50dB(A).
3.1.1.4. Visus darbus, kuri pārsniedz trokšņa robežlielumus, pirms darbu sākuma nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju.
3.1.1.5. Būvlaukuma vadības un strādnieku sadzīves telpu ierīkot Institūta teritorijā ēkas ārpusē pēc vienošanās ar Pasūtītāju. Galīgo atrašanās vietu precizēt uz vietas un saskaņot ar Pasūtītāju. Sadzīves telpas (ģērbtuves, darbu vadītāja kantoris) strādniekiem un inženiertehniskajam personālam aprīko atbilstoši pastāvošām normām un noteikumiem.
3.1.1.6. Izmantot “BIO tualeti”.  Būvniecības vajadzībām nepieciešamo ūdeni ņemt no esošās sanitāri tehniskās telpas, konkrētu vietu precizēt kopā ar ēkas administrāciju.
3.1.2. Vispārīgie noteikumi
3.1.2.1. Līdz būvniecības priekšdarbu sākumam būvlaukumā jāizpilda visi paredzētie organizatoriskie pasākumi. Nepieciešamās detalizētas darbu veikšanas metodes ar mehānismu darba shēmām, pielietoto ierīču un inventāra sarakstu, darba vietas organizēšanu u.t.t. jāizstrādā būvuzņēmējam darbu veikšanas projektā (DVP) pirms darbu uzsākšanas. Darbu kvalitātei jāatbilst galvenā projekta, visu projekta sadaļu, Latvijas būvnormatīvu un firmu – izgatavotāju prasībām. Ziemas apstākļos darbus jāveic stingri saskaņā ar normatīvu prasībām un instrukcijām.
3.1.2.2. Visi darbi jāveic stingri saskaņā ar normatīvu prasībām, kā arī spēkā esošajām drošības tehnikas, darba aizsardzības un ugunsdrošības normām un noteikumiem.
3.1.2.3. Būvniecība jāveic, ņemot vērā darba drošības prasības, būvniecības noteikumu prasības celtniecības darbu veikšanai un moderno tehnoloģiju.
3.1.2.4. Darbu laikā pastāvīgi sekot sienu tehniskajam stāvoklim un, pamanot kādas redzamas deformācijas, sēšanos, plaisu parādīšanos, nekavējoties pārtraukt darbus, kā arī pieņemt attiecīgus pasākumus konstrukciju papildu nostiprināšanai un izsaukt autoru pārstāvi.
3.1.3. Būvdarbu organizēšana
3.1.3.1. Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir nodrošinājuši visu konstrukciju izturību, vispārējo un vietējo noturību attiecīgās ēkas vai konstrukcijas būvdarbu laikā, kā arī celtniecības normu un noteikumu ievērošanu. Organizējot būvdarbu būvlaukumu, katram darbam jānosaka bīstamās zonas, kuras jāapzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas atbilstoši 3.09.2002. MK noteikumiem Nr.400 ”Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”. Bīstamo zonu noteikšanu veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas. Saskaņā ar būvdarbu vadītāja rīkojumu tiek veikta būvdarbu veikšanas vietas norobežošana.
3.1.3.2. Galvenais būvuzņēmējs organizē/nodrošina apstākļus, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu būvlaukumā, būvlaukums tiek iežogots, un pie ieejām, izvieto brīdinājuma aizlieguma un drošības zīmes (piemēram „nepiederošām personām ieeja aizliegta”, „uzmanību būvdarbi” utt.). Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem. Strādāt šajās zonās atļauts tikai tiešajiem darbu izpildītājiem pēc attiecīgas instruktāžas.
3.1.3.3. Būvdarbu iecirkņi, darba vietas, brauktuves tumšajā diennakts laikā jāapgaismo atbilstoši LR normatīviem. Būvprocesā iesaistītie būvstrādnieki, darbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst atrasties būvobjekta teritorijā tikai ar būvķiveri galvā, atbildīgais – būvobjekta tiešais darbu vadītājs.
3.1.3.4. Apmeklētāji, pārbaudītāji u.c. būvdarbu objektu drīkst apmeklēt tikai darbu vadītāja pavadībā. Nepiederošām personām būvdarbu objekta teritorijā atrasties aizliegts.
3.1.4. Materiālu un instrumentu (krautņu) izvietošana
3.1.4.1. Mazgabarīta materiālu un instrumentu novietošanas vieta tiek veidota Darba veikšanas zonā. Piegādāto materiālu glabāšana notiek saskaņā ar materiālu glabāšanas noteikumiem.
3.1.4.2. Būvdarbu veikšanas laikā nav paredzēts palielināt aprēķināto slodzi uz pārsegumiem un jumta konstrukcijām, konstrukcijas nedrīkst zaudēt noturību.
3.1.4.3. Būvdarbus nepieciešams organizēt tā, lai darbu gaitā nepieciešamo materiālu krautnes un būvgružu savākšanas vietas nebūtu sakoncentrētas vienā vietā uz jumta.
3.1.4.4. Darba vietas, evakuācijas ejas un pieejas darba vietām regulāri tīrīt, uzturēt kārtībā.
3.1.4.5. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likumu”, kā arī no atkritumu apsaimniekotāja pieprasīt līgumu par būvatkritumu apsaimniekošanu. Katrs darbuzņēmējs ir atbildīgs par savu izstrādāto atkritumu apsaimniekošanu. Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt darbuzņēmējiem līgumu par būvatkritumu apsaimniekošanu. Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos. Izvedot būvgružus ar pašizgāzējiem, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu. Iekštelpās būvgružus salikt maisos un ar rokām aiznest uz konteineriem. Konteinerus būvgružiem uzstādīt pie ēkas.
3.1.4.6. Objektā ar rīkojumu jābūt noformētam atbildīgajam speciālistam par darba drošības noteikumu stingru ievērošanu veicot būvdarbus, nojaukšanas un atjaunošanas darbus.
3.1.4.7. Būvnieku brigādi ar parakstu instruēt drošības tehnikā un iepazīstināt ar darbu veikšanas projektu.
3.1.4.8. Kopējais būvdarbu ilgums tiek plānots 3-4 mēneši. Konkrētu būvniecības-montāžas darbu izpildes ilgumu nosaka kalendārais grafiks, kuru izstrādā objekta galvenais būvuzņēmējs.
3.1.4.9. Tiek paredzēts autotransports mazizmēra būvmateriālu pārvadāšanai – palīgmateriāli, paletes ar stiklotām konstrukcijām,  u.c. paredzētajiem materiāliem.

3.1.4.10. Citas iekārtas un mehānismi - pēc būvdarbu veicēja ieskatiem celtniecības procesa nodrošināšanai.
3.1.5. Strādājošo sadzīves apstākļu organizēšana un nodrošināšana
3.1.5.1. Sadzīves telpu komplektā kā minimums jāparedz: strādnieku ģērbtuves, atpūtas telpa, sanmezgls, instrumentu noliktava. Sadzīves telpas - pārvietojamās konteinera tipa  telpas.
4. Rekomendācijas būvdarbu veikšanai
4.1. Par darba aizsardzību būvdarbu būvlaukumā atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs, par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji.
4.2. Darba aizsardzības pasākumus veikt atbilstoši “Darba aizsardzības likumam”.
4.3. Būvdarbos ieteicams nodarbināt galvenokārt pieredzējušus būvstrādniekus. Būvdarbu vadītājam izpildītāji pirms konkrēta uzdevuma izpildes jāinstruē par iespējamajiem bīstamajiem faktoriem un drošākajiem darba paņēmieniem, organizējot būvdarbus bīstamajās zonās, nodarbināt tajās tikai nepieciešamo izpildītāju skaitu. Bez īpašas nepieciešamības neorganizēt bīstamo zonu tuvumā citu darbu veikšanu.
4.4. Sagatavošanas darbu periodā ieved un novieto strādājošo sadzīves telpas, iekārto būvdarbu būvlaukumu. Pie ēkas ārpusē izvieto skaidri redzamas un atpazīstamas norādes par būvdarbu veikšanu (būvobjekta raksturojums, būvdalībnieki, būvfirmas simbolika, darbu vadītāja uzvārds un telefona numurs).
4.5. Būvlaukuma zonu no ārpuses - būvnieku sadzīves telpu ierīkošanas zonu - norobežot ar pagaidu ”BEKAERT” žogu, ieteicams izmantot metāla sētu ar balstiem un pārklāt to ar plēvi. Pagaidu žogu ierīkot bez rakšanas darbiem.

4.6. Sagatavo vietas būvkonstrukciju, iekārtu un materiālu pagaidu uzglabāšanai.
4.7. Būvdarbu energoapgādei uzstāda pagaidu elektrosadali, pieslēguma vietu precizēt.
4.8. Gruntsūdens un virsūdens novadīšana - plānots, ka gruntsūdens un virsūdens atsūknēšana būvdarbu veikšanas laikā nebūs nepieciešama.
5. Darba aizsardzības pasākumi. Vispārējie drošības tehnikas norādījumi.

5.1. Līdz būvdarbu sākumam veikt pilnīgi visus organizatoriskos pasākumus un sagatavošanas darbus, kā arī būvniecības laikā ar būvdarbu organizāciju saistītas prasības, kas noteiktas 25.02.2003. MK noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus", kā arī 19.08.2014. MK noteikumos Nr 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. 
5.2. Objektā ar rīkojumu jābūt noformētam atbildīgam speciālistam (darba aizsardzības koordinators) par darba aizsardzības noteikumu stingru ievērošanu veicot būvdarbus, nojaukšanas un atjaunošanas darbus.
5.3. Norīkot atbildīgo personu, kura sekos, lai būvniecības laikā bīstamā zonā neatrastos nepiederošas personas.
5.4. Norīkot atbildīgo personu par darba mašīnu kustību būvlaukumā - iebraukšana un izbraukšana. Viņam ir jākoordinē celtniecības mašīnu un gājēju kustība būvniecības laikā.
5.5. Līdz darbu sākumam jāizstrādā Darba veikšanas projekts. Būvniecības darbu veikšanas projektā detalizēti izstrādāt būvniecības darbu veikšanas metodes, norādot mehānismu darbu shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos piederumus un inventāru, darba vietas organizāciju, būvdarbu veikšanas secību pa iecirkņiem, tvērieniem, drošības tehnikas noteikumus utt.
5.6. Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā saskaņā ar 9.12.2002. MK noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu” un 18.03.2014. MK noteikumiem Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”.
5.7. Būvniecības laikā būvlaukumā veikt ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām prasībām.
5.8. Saskaņā ar MK noteikumu prasībām, būvlaukumā uzstādīt ugunsdzēšamos aparātus 1 gab./200m2 un atvērtā zonā 1 gab./800m2.
5.9. Pirms būvdarbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos galvenais būvuzņēmējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas atbilstoši Darba aizsardzības likuma 25.panta 7.punktam un 3.09.2002. MK noteikumiem Nr.400. ”Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”. Bīstamo zonu noteikšanu veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas.
5.10. Materiālu piegādi veic dozēti, saskaņā ar būvniecības grafiku.
5.11. Visiem strādniekiem jābūt apmācītiem un viņiem jābūt attiecīgām apliecībām. Ar rīkojumu jāieceļ par būvdarbu drošību atbildīgā persona.
5.12. Darba procesa laikā neviena ēkas konstrukcija vai daļa nedrīkst atrasties bīstamā vai nestabilā stāvoklī, kad darba veicēja atbildīgā pārstāvja nav darba iecirknī.
6. Būvdarbu pabeigšana un objekta sakārtošana
6.1. Pēc projektā paredzēto darbu veikšanas, jānovāc visas pagaidu būves, mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas radušies būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas, jāsakārto visas ieseguma virsmas, laukumi, janoplanē zālāji, nepieciešamības gadījumā jāatjauno dabīgais vides reljefs un zālāju sega. Objekts jāatstāj sakopts un tīrs.
7. Būvdarbu kvalitātes nodrošināšana
7.1. Saskaņā ar “Vispārīgajiem būvnoteikumiem”, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam saskaņā ar 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”:
7.1.1. būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontrole;

7.1.2. atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontrole;

7.1.3. pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontrole.
7.2. Autoruzraugs nodrošina būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Būvdarbu gaitā autoruzraugs pārbauda būvobjekta arhitektonisko apjomu atbilstību būvprojekta arhitektūras risinājumiem, laikus pārbauda objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam, nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem.
7.3. Visi izmantojamie materiāli ir atbilstoši projektam. Izmantot materiālus, kas neatbilst projektā uzrādītājiem, bet ir tiem analogi, izmantojami tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju.
7.4. Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. Nav pieļaujama tālāko darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu veikšanas vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu.
7.5. Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto aktu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts.
7.6. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būvdarbu veicējs uzņemas garantijas saistības par laiku, kurā atklājušos defektus būvdarbu veicējs novērš par saviem līdzekļiem.
8. Vides aizsardzības nosacījumi
8.1. Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības.
8.2. Dabas resursu patēriņš tiek izmantots ekonomiski. Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar līgumu par atkritumu apsaimniekošanu.
8.3. Visi uzņēmumā radītie atkritumi, tiek iedalīti sekojošās grupās:
8.3.1. sadzīves atkritumi: makulatūra, polietilēns un plastmasa, pārējie sadzīves atkritumi (saslaukas, lupatas, cimdi, tetrapakas, putekļi u.c.);

8.3.2. Bīstamie atkritumi: organiskos šķīdinātājus saturošu krāsu atlikumi, slaucīšanas materiāli, aizsargtērpi, kas piesātināti ar bīstamām vielām.
8.4. Objektā paredzēts ievērot sekojošus normatīvos dokumentus: 7.01.2014. MK noteikumus Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”, 23.04.2002. MK noteikumus Nr.163 „Par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”, Likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un „Vides aizsardzības likumu”.
9. Būvdarbiem jābūt apdrošinātiem Latvijas Republikā noteiktajā kārtībā

Arhitekts




M.Lejnieks
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